

MOTOP O'IA (ΕΛΛΑΣ)

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - Α.Μ. 1482/06/Β/86/26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 58/28.12.2000 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την απόφαση της από 17/5/2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την υπ' αριθμό 24/218/21.6.2001 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού € 54.336.023 μείον δαπάνες για την έκδοση των νέων μετοχών και λοιπά σχετιζόμενα με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έξοδα συνολικού ποσού € 4.548.258 (έναντι προϋπολογηθεισών δαπανών Ευρώ 5,28 εκατομμύρια), ήτοι καθαρά αντληθέντα κεφάλαια € 49.787.765, τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση προορισμού αυτών από το Δ.Σ. της Εταιρίας και έγκριση Γ.Σ. της 30.5.2003, διατεθέντα μέχρι 30.9.2003 ποσά εκ € 49.159.208 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Το υπόλοιπο ποσό εκ € 628.557 (49.787.765-49.159.208) διατέθηκε για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Ποσά σε Ευρώ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜ/ΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΤΡΟΠΟΠ/ΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σημ. 5)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ-ΤΡΟΠΟΠ/ΝΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΗΘΕΛΤΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
				1/07/2001-31/12/2002	1/07/2001-31/12/2003	1/07/2001-31/12/2002	1/01/2003 30/06/2003		
A/A	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(4)+(7)	(9)=(2)-(8)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ									
1. Πλήρης αυτοματισμός του Διυλιστηρίου-Εγκατάσταση ενός Συστήματος Καταμετρημένου Ελέγχου (DCS)	6.485.693	6.485.693	0	6.485.693	0	0	0	6.485.693	0
2. Αναβάθμιση μονάδος λιπαντικών	9.449.743	5.118.157	-4.331.586	4.618.157	410.141	89.859	500.000	5.118.157	0
3. Εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγικών Διεργασιών (Advanced Process Control, APC)	4.795.305	2.437.424	-2.357.881	437.424	336.971	326.363	663.334	1.100.758	1.336.666
4. Εγκατάσταση νέου σταθμού φόρτωσης στην Καβάλα	9.810.712	4.727.311	-5.083.401	1.727.311	100.169	160.657	260.826	1.988.137	2.739.174
5. Κατασκευή νέου σταθμού φόρτωσης διυλιστηρίου	12.560.528	12.560.528	0	3.784.105	4.628.413	2.578.415	7.206.828	10.990.933	1.569.595
6. Εγκατάσταση νέας μονάδας ανάκτησης θείου	6.057.227	6.057.227	0	6.057.227	0	0	0	6.057.227	0
(*) 7. Μονάδα Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker)		11.772.868	11.772.868	0	5.493.755	6.279.113	11.772.868	11.772.868	0
ΣΥΝΟΛΟ	49.159.208	49.159.208	0	23.109.917	10.969.449	9.434.407	20.403.856	43.513.773	5.645.435

(*) Η εν λόγω κατηγορία επένδυσης δεν αναφέρεται στο ΕΔ της διάθεσης μετοχών της Εταιρίας με δημόσια έγγραφη και συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη στήλη του ανωτέρω πίνακα για την καλύτερη απεικόνιση και δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ του αρχικού και του τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησης στην αποφασισθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Η δημόσια έγγραφηπραγματοποιήθηκε την περίοδο 10 – 13/7/2001.
- Ο αριθμός των διαθεσίμων στη δημόσια έγγραφη μετοχών ανήλθε στις 17.936.280, εκ των οποίων νέες μετοχές 5.275.380 και υφιστάμενες μετοχές κυριότητας των παλαιών μετόχων 12.660.900.
- Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά έγινε με το πρακτικό Δ.Σ. της 27/7/2001.
- Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έγινε στις 6/8/2001.
- Η τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος, όπως αυτό εμφανίζεται στη στήλη 2 του ανωτέρω πίνακα, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 28.3.2003. Η εν λόγω απόφαση έχει ήδη γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3016/2002 (άρθρο 9, παρ. 3). Η τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας (θέμα υπ αριθμ. 10) που συγκλήθηκε στις 30.5.2003.
- Σύμφωνα με το ΕΔ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δημόσια έγγραφη τα ποσά που παραμένουν αδιάθετα μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος θα τοποθετούνται προσωρινά σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου. Για τη μεγιστοποίηση του χρηματοοικονομικού οφέλους, το αδιάθετο υπόλοιπο εκ € 5.645.435 έχει προσωρινά διατεθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων και σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.
- Η παρατηρούμενη χρονική καθυστέρηση και η αναπροσαρμογή των κονδυλίων των επενδύσεων με Α/Α 2, 3, 4 και 5 (στήλη 3) οφείλεται στην αργοπορία λήψης σχετικών αδειοδοτήσεων (έργα υπ αριθ. 4 και 5) και στην αλλαγή σχεδιασμού (έργα υπ. αριθ. 2, 3 και 4) όπως προκύπτει και από τις στήλες 2 και 3 του ανωτέρω πίνακα. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η διάθεση συνολικού ποσού € 11.772.868 από τα αντληθέντα κεφάλαια στην επένδυση με Α/Α 7 η οποία αφορά στην παραγωγή "καθαρών καυσίμων" σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005.

Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2003
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Κ 011385/82

ABDULHAKIM A. AL GOUIH
Α. ΔΙΑΒ. ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒ. C173030/2000

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΑΔΤ Ρ 557979/94
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α' Τάξης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

Deloitte & Touche

Χατζηπαύλου Σοφιάνας
& Καμπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές &
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι

Ελέγξαμε τα παραπάνω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας MOTOP O'IA (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Από τον έλεγχό μας αυτόν, διαπιστώσαμε ότι τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις σημειώσεις υπ'αριθμό 5, 6 και 7 της Εταιρίας κάτω από τον παραπάνω πίνακα.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2003
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εμμανουήλ Α. Πηλειδής
Α.Μ.ΣΟΕΑ 12021
DELOITTE & TOUCHE A.E.